資料　2

新しい当別町総合計画　及び　当別町まち・ひと・しごと創生総合戦略（第２期）　策定スケジュール

	平成３０年度				令和元年度											
	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
企画課			政策調整会議・策定に向けた考え方の整理		総合計画（案）・総合戦略（案）の作成				素案		原案			最終案		計画決定
							グループインタビュー			諮問→			パブリックコメント		←答申	
審議会	【審議会　開催内容（案）】 第１回：辞令交付、策定方針説明 第２回：諮問、素案審議 第３回：原案・パブコメ審議 第４回：パブコメ結果・最終案審議 第５回：答申についての審議							総合計画審議会　設置	第１回審議会	第２回審議会		第３回審議会		第４回審議会	第５回審議会	
総合戦略推進委員会							第１回委員会									第２回委員会
議会							常任委員会等（考え方）			常任委員会等（素案説明）			常任委員会等（パブコメ説明）		定例会（理事者説明） 常任委員会等（最終案）	
その他				総合戦略の実施状況調査		5次総計の実施状況調査										