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西当別コミュニティーセンター 当別町総合保健福祉センターゆとろ

平成 28 年度平成 28 年度

町政懇談会 開催報告町政懇談会 開催報告

　町政運営に大切な施策の推進には、町民の皆さんのご理解とご協力が必要です。町では多くの

意見を町政に反映させていくため、7 月 26 日、28 日の 2 日間、町政懇談会を開催しました。

　当別町に活気や賑わいを作るため、昨年「当別町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し

ましたが、その具体的な取り組みが始まった「道の駅」を中心に活発な論議がありました。

町政懇談会開催状況

日時：平成 28 年 7 月 26 日 ( 火 )

         午後 7 時 10 分～午後 9 時 25 分

参加者数：31 人

日時：平成 28 年 7 月 28 日 ( 木 )

         午後 7 時 10 分～午後 9 時 00 分

参加者数：39 人

町からの説明内容

 
西当別コミュニティーセンター

7 月 26 日 ( 火 )

①道の駅の進捗状況について　　②再生可能エネルギーの取り組み状況について　　

③臨時福祉給付金について　　　④乳幼児医療費等の拡充と保健の窓口一元化について

⑤子ども・子育て支援業務の集約化について　　⑥小麦なまぐさ黒穂病の対応について

⑦ふるさと納税情報発信のお願い
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質疑応答内容

参加していただいた町民の皆さんからの質問や意見について、質疑応答の一部を紹介します。
（質問および回答内容は要約しています。）

道の駅の建設・管理運営について 　　

①管理運営会社はどこが主体と

なって立ち上げるのですか？　②道の駅は来年

9 月オープン予定で、その時期は農産物の種類が

少ないので、オープンの時期を早める考えはない

のですか？　③ 1,000 人規模のイベント開催を

考えているのに、（駐車場が）大型車 44 台・普

通車 39 台なのですか？　④プロショップが単な

るフードコーナーになるような説明でしたがどう

なのですか？　⑤本体工事の業者が決まっていな

いのに設備工事だけ契約を済ませているのはどう

いうことですか？　⑥本体工事の入札はその後ど

うなっていますか？　⑦建設費 10 億 7,500 万円

のうち町の負担はいくらですか？　⑧管理運営を

委託するようですが、町は一切関与しないので

すか？　⑨道の駅の給湯と暖房の熱源に木質バ

イオマスエネルギーの活用は考えていないのです

か？　⑩直売所を含め通年営業するのですか？　

⑪道の駅と石狩太美駅との連絡道路の整備はどう

なっているのですか？　⑫道の駅建設地は災害か

ら守れる場所なのですか？

回 答
　①道の駅の管理運営会社は、農協、商工会、金

融機関、当別町等となっており、出資割合から考

えると、当別町がメインとなる会社構成をイメー

ジしています。 ②できるだけ早い時期にオープ

ンしたいと考えていますが、建設費が大きいこと

から、いろいろな補助制度を活用し、工事スケ

ジュールを勘案するとどうしても来年 9 月の開業

となります。これからの検討として、農産物直売

所は今年度中の完成を予定しているので、そこだ

けプレオープンし、農産物の品目が多い時期に販

売するというやり方も考えられます。　③駐車場

の台数は、駐車場の雪の一時堆積場を設けており、

イベント開催時にはそのスペースを駐車場として

（整備していただく開発局から）お借りするとい

う考えです。　④テイクアウト、プロショップに

ついては、基本計画の前の基本構想の段階から、

町内大手お菓子メーカーの協力を得ながらやって

いくということで、現在、協議を進めており、食

べ物屋になったというわけではなく、大きな枠と

して「食べ物」を扱うということでご理解願いま

す。　⑤道の駅の関係では 5 本の入札（本体工事、

機械設備、電気設備、外構、工事監理）を実施し

ており、その方法として、当別町では関連する工

事の入札は一度に投函される仕組みとなっていま

す。現在の町の制度の中では入札を取りやめる制

度はないので、今回落札されたものについては議

会に上程し契約の承認をいただいています。質問

にあったとおり、本体工事が落札されていないの

で、付随する工事が着手できず、本体工事を契約

するまで、契約約款に基づいて工事の中止という

手法をとっているところです。　⑥建築主体工事

については不調に終わり、現在未契約という状況

になっています。今後については、現在設計書の

見直しや入札方法などの再検討を行い、8 月中の

入札を目指して作業を進めています。現在想定す

るスケジュールでは若干工期が冬に入ってしまい

ますが、8 月中に落札ができれば、来年 9 月に開

業できる予定です。　⑦全体事業費のうち、農林

水産省、環境省、北海道等含めて、補助の割合が

約 4 割、4 億円程度で、町の負担額については

( 説明資料の一部 )
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約６億円となっています。　⑧出資をするという

ことは、町も一定の関与をしていくと考えていま

す。　⑨地中熱ヒートポンプのほか不足分は電気

でまかなうこととしています。再生可能エネル

ギーの活用は、道の駅のランニングコストを抑え

るという視点もあり、木質バイオマスを検討しな

かったわけではなく、効率的なものを考え、整理

したところです。　⑩年末年始を除いて通年営業

を予定しています。なお、農産物直売所において

は、冬に当別の農産物が作れない状況にあります

ので、どのような運営の仕方がお客さまにとって

良いのか、もう少し検討が必要と考えています。

⑪太美地区の方に道の駅を利用していただくため

に、17 線や 16 線といった太美地区の道路網の

あり方等を現在検討しています。太美駅の南側に

ついては、生活用道路も十分な整備がされていな

いため、道路の再配置や宅地の整備も含めて、将

来的な土地利用の高度化を図るべく検討していま

す。道の駅の開業に向けて、コミュニティバスの

運行経路やダイヤの見直しなども検討しており、

これらのことが決まりましたら、広報等でお知ら

せします。　⑫この地域は防災マップ上も、水害

時は浸水する地域になっているため、その時に施

設に人がいることを想定して、屋上に一時避難で

きる場所を用意しています。水害発生時には、道

の駅から、高台のほうに避難するよう警告するな

どの対応をします。　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　  　  【道の駅推進室】【企画部】

　町としては住民が買い物難民のようにならない

よう、スーパー誘致の働きかけをしてきました。

現在も営業に行き、誘致活動は続けています。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　【副町長】

太美地区にはスーパーがありません。道

の駅はそういう役割を果たすと、以

前に町長が言っていましたが、そうは思えません。

町としてスーパーの誘致を考えているのですか？

回 答

 
総合保健福祉センターゆとろ

7 月 28 日 ( 木 )

( 説明資料の一部 )
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　道央圏連絡道路（国道 337 号）が４車線化に

なり、将来的には新千歳空港、苫小牧港にもつな

がり、その沿道が物流などの基軸となるよう「道

の駅」を拠点として建設しています。この沿道に、

農業生産だけでなく付加価値をつけるような加工

製造、流通・販売業などの企業を当別に呼び込む

ための作業をしています。　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　【企画部】

町内に食品製造業等を誘致できるよう工

業団地を造る考えはないのですか？

回 答

　石狩管内の状況ですが、今年４月１日現在で入

院にかかる補助が 18 歳・高３相当までなのは当

別町のみで、中３までは他の自治体でも実施して

います。通院にかかる補助は、札幌市、恵庭市と

同じ内容で、妊産婦の交通費助成事業については、

石狩管内では当別町だけです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　【保健課】

乳幼児医療費の拡充の件で、他市町村

の状況を教えて欲しい。

回 答

　現在、教育委員会子ども未来課の窓口はゆとろ

の中にあり、福祉部とは連携できる状態となって

います。また、教育委員会においては学校教育と

連絡調整を行っており連携はとれています。

　　　　　　　　　　　　　　【子ども未来課】

子育て関係部署の集約化の件で、これ

で本当にうまく回っています

か、学校教育や福祉部と連携できていますか？

回 答

　町ではより多くの町民の皆さんに参加いただき、

意見やアイデアをいただけるよう、次年度以降も町

政懇談会を開催する予定です。

　また、懇談会に参加できない方にも町政に対する

ご質問やご意見等、今後もさまざまな機会を通じ皆

さんの声を聴き、町政運営に役立てていきます。

広報秘書課広報広聴係（☎ 23 ー 3069）

( 説明資料の一部 )

( 説明資料の一部 )


