

当別町地域公共交通活性化協議会スケジュール(案)

年度	月	法定協議会	運行計画	備考
平成28年度	2月	第4回協議会開催(H29予算案・H29運行計画案・H28予算執行状況等)	時刻表・バス通信全戸配布	
	3月			
平成29年度	4月	バス事業者との委託契約・運行事業者との協定締結		
	5月	交通網形成計画策定業務委託契約		
	6月	第1回協議会開催(H30地域内マイター計画・H28運行実績報告・H29補正予算等)		
	7月	交通網形成計画策定に係る調査事業開始	道の駅線周知チラシ作成 道の駅線周知チラシ全戸配布	
	8月			
	9月	西当別道の駅線実証運行開始		
	10月	第2回協議会開催(利用状況報告・冬ダイヤ改正等)	時刻表全戸配布	
	11月			
	12月			年末年始運行
	1月	第3回協議会開催(H29事業評価・交通網形成計画案・実証運行状況報告等)		
	2月	第4回協議会開催(H30予算案・H30運行事業計画案・交通網形成計画案)	時刻表全戸配布	
	3月			

西当別道の駅線実証運行

