

当別町地域公共交通網形成計画（案）の策定について

平成29年7月

当別町地域公共交通活性化協議会

事業予算

○当別町地域公共交通網形成計画

【策定期間】

平成29年7月～平成30年3月

【予算】

5,001,000円

【交付決定額】

2,400,000円

【受託予定業者】

一般社団法人北海道開発技術センター

【協議会開催時期（予定）】

第1回目：平成29年7月 第2回目：平成29年10月
第3回目：平成30年1月 第4回目：平成30年2月

○地域公共交通網形成計画の位置付けの検討

町の各種計画等との関連性を整理し、計画策定に向けた目標やスケジュール等を設定する。

○当別町の現況整理

既存の各種資料に基に、現行の地理的状況や道路状況、人口分布等を整理する。
また、町内公共交通や従業員輸送や患者輸送等で運行している交通について、運行の目的や経路、時刻、利用人数等もヒヤリング等により把握する。

○ふれあいバス利用者へのアンケート調査

ふれあいバスを利用している通学者（北海道医療大学）や通勤者（スウェーデンヒルズ）等に対し、希望する時間や目的地といった需要調査を実施する。

○交通サービス改善エリア住民等へのアンケート調査

交通空白地域や新規路線の運行エリアとなる地域住民に対し、公共交通の新たな利用者の可能性を把握するため、自家用車の使用頻度やその目的といった交通利用状況等についてアンケート調査を実施する。また、町内の老人クラブや町内会の団体に対し、公共交通に関する調査を実施する。

○当別町地域公共交通網形成計画（案）の検討

町内の現況整理や各種アンケート調査の結果を基に、現在の公共交通の課題を整理し、計画の実施体制や施策について検討する。また、地域公共交通網の形成に向けた目標を設定し、町の各種計画を反映させて計画する。

事業のスケジュール

実施項目	6月	9月	12月	3月
地域公共交通網形成計画の位置付け	↔			
当別町の現況整理	↔			
ふれあいバス利用者へのアンケート調査		↔		
交通サービス改善エリア住民等へのアンケート調査		↔		
当別町地域公共交通網形成計画（案）の検討			↔	