

当別町地域公共交通活性化協議会スケジュール

年度	月	法定協議会	運行計画	備考	
平成29年度	6月				
	7月	第1回協議会(H30地域内フィーダー計画・H28運行実績報告・H29補正予算等)	車両購入契約 網形成計画調査事業委託契約 新路線周知チラシ全戸配布	網形成計画調査事業	
	8月				
	9月	西当別道の駅線実証運行開始			道の駅開業
	10月	第2回協議会開催(網形成計画(案)・利用状況報告・冬ダイヤ改正等)	時刻表全戸配布		
	11月				
	12月		冬ダイヤ開始 年末年始運行		
	1月	第3回協議会開催(H29事業評価・交通網形成計画案・実証運行状況報告等)	計画案パブリックコメント開始		
	2月	第4回協議会開催(H30予算案・H30運行事業計画案・交通網形成計画案)	計画案パブリックコメント終了 時刻表全戸配布		
	3月		網形成計画策定(事業完了)		
平成30年度	4月	運行事業者との運行契約	夏ダイヤ運行開始		
	5月				
	6月	第1回協議会(H31地域内フィーダー計画・H29運行実績報告・H30補正予算等)			

西当別道の駅線実証運行