

当別町地域公共交通活性化協議会スケジュール

資料4

| 年度 | 月 | 法定協議会 主な協議内容 | 運行事業 | 備考 |
|-------|--|--|-------------|--------|
| 令和4年度 | 6月 | 第1回協議会（R3実績報告、R4補正予算、R5フィーダー計画、【計画】策定業務等） | | |
| | 7月 | | | |
| | 8月 | | | |
| | 9月 | | | |
| | 10月 | 第2回協議会（バス停名称変更、バス停新設、冬ダイヤ改正、【計画】実態調査結果概要等） | | |
| | | | 冬ダイヤ時刻表全戸配布 | |
| | 11月 | | | |
| | 12月 | | 冬ダイヤ運行開始 | |
| | | 第3回協議会（利用状況報告、R4事業評価、【計画】方向性・取組協議、素案等） | 年末年始運行 | |
| | R5 1月 | | | 利用実態調査 |
| 2月 | 第4回協議会（R5予算案、R5運行事業計画案、夏ダイヤ改正、【計画】素案等） | | パブコメ実施 | |
| | | 夏ダイヤ時刻表全戸配布 | ↓ | |
| 3月 | 第5回協議会（【計画】策定等） | | 書面を想定 | |
| 令和5年度 | 4月 | 運行事業者との運行契約 | 夏ダイヤ運行開始 | |
| | 5月 | | | |