

当別町地域公共交通活性化協議会スケジュール

資料 8

年度	月	法定協議会 主な協議内容	運行事業	備考
令和4年度	2月	第4回協議会（R5予算案、R5運行事業計画案、夏ダイヤ改正、【計画】素案 等）		パプコメ実施
			夏ダイヤ時刻表全戸配布	↓
	3月	第5回協議会（【計画】公共交通計画策定 等）		書面を想定
令和5年度	4月	運行事業者との運行契約	夏ダイヤ運行開始	
	5月			
	6月	第1回協議会（R4実績報告、R5補正予算、R6フィーダー計画、【計画】利便増進計画策定 等）		
	7月			
	8月			
	9月			
	10月	第2回協議会（利用状況報告、冬ダイヤ改正 等）		
			冬ダイヤ時刻表全戸配布	
	11月			
	12月	第3回協議会（R5事業評価 等）	冬ダイヤ運行開始	書面を想定
			年末年始運行	
	R6 1月			
2月	第4回協議会（R6予算案、R6運行事業計画案、夏ダイヤ改正 等）			
		夏ダイヤ時刻表全戸配布		
3月				