

令和7年度 生活道路の排雪の計画と実績

※あくまでも”各期間内”での排雪計画であり、排雪日を約束するものではありません。また天候等の理由により計画から前後する可能性があります。

12月1日～12月31日

計画 = ■ 実施 = ● 2026/2/27 現在 NO1

地区・路線名	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
東 町																															
緑 町※1																															
元 町																															
美 里																															
栄 町																															
若 葉																															
樺戸町																															
末 広※1																															
末 広※2																															
下川町																															
幸 町																															
弥 生																															
旭 町																															
万代町																															
錦 町※1																															
白樺町																															
春日町																															
緑 町※2																															
六軒町																															
北栄町																															
西 町																															
錦 町※2																															
太美中央																															
太美東																															
太美スターライト																															
太美西																															
獅子内																															
太美北																															
太美寿																															
太美南																															

末広※1：道道札幌当別線より北側
末広※2：道道札幌当別線より南側

錦町※1：稲穂通より東側
錦町※2：稲穂通より西側

緑町※1：線路より南側
緑町※2：線路より北側

令和7年度 生活道路の排雪の計画と実績

※あくまでも”各期間内”での排雪計画であり、排雪日を約束するものではありません。また天候等の理由により計画から前後する可能性があります。

1月1日～1月31日

計画=■ 実施=● 2026/2/27 現在 NO2

地区・路線名	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
東町																																
緑町※1																							●	●				●	●	●		
元町																							●	●								
美里																		●		●												
栄町																															●	●
若葉																					●	●										
樺戸町																															●	●
末広※1														●	●	●	●															
末広※2																						●										
下川町																	●	●														
幸町																								●								
弥生																								●	●							
旭町																								●								
万代町																													●			●
錦町※1														●														●				
白樺町																												●	●			
春日町												●	●																			
緑町※2													●	●																		
六軒町														●	●	●																
北栄町																●				●	●	●	●									
西町																							●	●				●	●	●	●	●
錦町※2																											●	●	●	●	●	●
太美中央																																
太美東																																
太美スターライト																				●	●											
太美西																				●	●	●										
獅子内																●	●															
太美北																				●												
太美寿																																
太美南																	●	●														

末広※1：道道札幌当別線より北側
 末広※2：道道札幌当別線より南側
 錦町※1：稲穂通より東側
 錦町※2：稲穂通より西側
 緑町※1：線路より南側
 緑町※2：線路より北側

令和7年度 生活道路の排雪の計画と実績

※あくまでも”各期間内”での排雪計画であり、排雪日を約束するものではありません。また天候等の理由により計画から前後する可能性があります。

2月1日～2月28日

計画=■ 実施=● 2026/2/27 現在 NO3

地区・路線名	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
東 町																●	●												
緑 町※1											●	●	●	●															
元 町											●	●																	
美 里																													
栄 町		●																●	●						●	●			
若 葉																					●			●	●				
樺戸町		●																						●	●	●			
末 広※1												●	●	●		●	●												
末 広※2														●															
下川町													●																
幸 町																					●								
弥 生																													
旭 町																									●				
万代町																													
錦 町※1											●																		
白樺町																									●	●			
春日町							●		●																				
緑 町※2										●		●	●																
六軒町											●	●	●																
北栄町														●		●	●	●			●	●							
西 町																							●		●	●	●		
錦 町※2																										●			
太美中央													●	●		●													
太美東											●	●	●																
太美スターライト																	●	●											
太美西																													
獅子内																								●	●				
太美北																													
太美寿																													
太美南																													

末広※1：道道札幌当別線より北側
 末広※2：道道札幌当別線より南側
 錦町※1：稲穂通より東側
 錦町※2：稲穂通より西側
 緑町※1：線路より南側
 緑町※2：線路より北側

令和7年度 生活道路の排雪の計画と実績

※あくまでも”各期間内”での排雪計画であり、排雪日を約束するものではありません。また天候等の理由により計画から前後する可能性があります。

3月1日～3月15日

計画=■ 実施=● 2026/2/27 現在 NO 4

地区・路線名	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
東 町																															
緑 町※1																															
元 町																															
美 里																															
栄 町																															
若 葉																															
樺戸町																															
末 広※1																															
末 広※2																															
下川町																															
幸 町																															
弥 生																															
旭 町																															
万代町																															
錦 町※1																															
白樺町																															
春日町																															
緑 町※2																															
六軒町																															
北栄町																															
西 町																															
錦 町※2																															
太美中央																															
太美東																															
太美スターライト																															
太美西																															
獅子内																															
太美北																															
太美寿																															
太美南																															

末広※1：道道札幌当別線より北側
 末広※2：道道札幌当別線より南側
 錦町※1：稲穂通より東側
 錦町※2：稲穂通より西側
 緑町※1：線路より南側
 緑町※2：線路より北側