

当別町地域公共交通活性化協議会スケジュール

		法定協議会	運行計画	備考
	3月	・協議会開催 (H23事業計画について)	・ニューズレター	
平成 23 年度	4月	・バス事業者と委託契約 (4月1日) ・運行参加事業者3者と協定締結 (4月1日)	本格運行開始	
	5月			
	6月	・協議会開催 (H22事業・決算報告等)		
	7月			
	8月			
	9月	・協議会開催 (8月までの事業実績報告、ダイヤ・路線改正 (予定))		
	10月		西当別・あいの里線、金沢線 一部統合	
	11月			
	12月		・ダイヤ改正、路線変更 (予定) ・年末年始運行	
	1月			
	2月			
	3月	・協議会開催 (2月までの実績報告、H24事業計画)		
	平成 24 年度	4月	・バス事業者と委託契約 (4月1日) ・運行参加事業者3者と協定締結 (4月1日)	
5月				