

当別町地域公共交通活性化協議会スケジュール(案)

| | | 法定協議会 | 運行計画 | 備考 |
|--------|--------|--|--|----|
| | 3月 | ・協議会開催(H24年度事業計画・予算案、H23・H24フィーダー計画の評価) | | |
| 平成24年度 | 4月 | ・バス事業者と委託契約(4月1日) ・運行参加事業者3者と協定締結(4月1日) | | |
| | 5月 | | | |
| | 6月 | ・協議会開催(H23事業・決算報告、H25フィーダー計画の策定) | | |
| | 7月 | ・協議会開催(6月までの実績報告、JR電化に伴うダイヤ改正等協議) | | |
| | 8月 | | | |
| | 9月 | | | |
| | 10月 | | ・JR電化に伴うダイヤ改正 | |
| | 11月 | | | |
| | 12月 | | ・年末年始運行 | |
| | 1月 | | | |
| | 2月 | | | |
| | 3月 | ・協議会開催(H25事業計画・予算案、H25フィーダー計画の評価) | | |
| | 平成25年度 | 4月 | ・バス事業者と委託契約(4月1日) ・運行参加事業者3者と協定締結(4月1日) | |
| 5月 | | | | |