

当別町地域公共交通活性化協議会スケジュール

	法定協議会	実証運行	備 考	
平成21年度	4月	・補助金交付決定(4月1日付) ・運行委託契約 ・バス事業者と委託契約(4月1日) ・運行事業者4者と協定締結(4月1日)	・平成21年度実証運行開始	
	5月			
	6月	・利用促進、調査研究事業委託契約		
	7月	・協議会開催(H20事業・決算報告、国土交通大臣表彰について)	・利用促進ツアー実施(7/31)	・国土交通大臣表彰(7/8)
	8月		・ニュースレター	
	9月	・協議会開催(バス祭りの進捗報告)	・ニュースレター ・ノンステップバス導入	
	10月		・バス祭り開催(10/4)	
	11月		・ニュースレター	
	12月		・ニュースレター ・冬季OD調査実施 ・年末年始運行	
	1月	・協議会開催(平成21年度 事業実施状況評価、ダイヤ改正協議)		
	2月	・平成21年度 事業実施状況評価提出	・ニュースレター	
	3月	・協議会開催(平成21年度補助実績報告、平成22年度補助申請) ・平成22年度 補助申請書提出	・ニュースレター(ダイヤ改正) ・バスマップ作成	
	平成22年度	4月	・平成21年度 補助金実績報告書提出 ・バス事業者と委託契約(4月1日) ・運行事業者4者と協定締結(4月1日)	・平成22年度実証運行開始 ・ダイヤ改正
5月				