

当別町地域公共交通活性化協議会スケジュール

		法定協議会	実証運行	備考
	3月	・協議会開催(H22事業計画について) ・平成22年度 補助申請書提出	・ニュースレター ・バスマップ作成	
平成 22 年度	4月	・バス事業者と委託契約(4月1日) ・運行事業者3者と協定締結(4月1日) ・補助金交付決定(4月1日付) ・利用促進、調査研究事業委託契約	・平成22年度実証運行開始	
	5月			
	6月		・ニュースレター	
	7月	・協議会開催(H20事業・決算報告について)	・利用促進ツアー実施予定 ・夏休み子ども定期販売	
	8月		・ニュースレター	
	9月	・当別ふれあいバス本格運行体制検討終了		
	10月		・バス祭り開催 ・ニュースレター	
	11月	・協議会開催(上半期事業報告、本格運行体制報告について)		
	12月		・ニュースレター ・冬季OD調査実施 ・冬休み子ども定期販売 ・年末年始運行	
	1月	・協議会開催(ダイヤ改正協議)		
	2月		・ニュースレター	
	3月		・ニュースレター(ダイヤ改正) ・バスマップ作成	
	平成 23 年度	4月	・平成22年度 補助金実績報告書提出 ・バス事業者と委託契約(4月1日) ・運行事業者4者と協定締結(4月1日)	・本格運行開始 ・ダイヤ改正、路線変更
5月				