

当別町地域公共交通活性化協議会スケジュール案

	法定協議会	実証運行	備考
平成19年度	2月 協議会設置 = 第1回協議会(20.02.01) パブコム開始(2月5日) (広く意見公募)	平成19年度 実証運行事業実施 【委託先】 (有)下段モーターズ	
	3月 パブコム終了(3月6日) パブコムの整理、連携計画案作成 平成20年度事業計画案、予算案作成 第2回協議会(3月11日) ・パブコムの整理 ・連携計画の完成及び認定申請 ・平成20年度事業計画、予算の決定及び補助金交付申請 連携計画の送付(3月18日頃) 事業計画の認定申請(3月18日頃) 事業計画の認定(3月28日頃か?) 補助金交付申請(3月28日頃か?) バス事業者と委託契約の準備 運行事業者4者と協定締結準備		
平成20年度	4月 補助金交付決定(遡及して4月1日付け?) 運行委託契約 連携計画・実施計画に基づく運行開始 バス事業者と委託契約(4月1日) 運行事業者4者と協定締結(4月1日)	平成20年度 実証運行事業実施 (国庫補助事業) 【委託先(補助先)】 (有)下段モーターズ	SuiSuiふれバ運行開始 応援券金額改定
	5月		
	6月		
	7月 協議会開催(4~6月の実績報告、事務手続きの報告)		第1回目会議時点での予測では、6月末まで単独運行、7月1日から補助運行
	8月		
	9月		
	10月 協議会開催(上半期)		
	11月		
	12月 年末年始運行等(予定・書面会議?)		
	1月		
	2月		
	3月 協議会(下半期・精算・補助金請求等)		
平成21年度	4月 実績報告書の提出 補助金交付申請	平成21~22年度 実証運行事業実施 (国庫補助)	
	5月 協議会(決算等)		