

当別町地域公共交通活性化協議会スケジュール

		法定協議会	実証運行	備考
平成20年度	4月	・補助金交付決定(4月1日付) ・運行委託契約 ・連携計画:実施計画に基づく運行開始 ・バス事業者と委託契約(4月1日) ・運行事業者4者と協定締結(4月1日)	・平成20年度実証運行開始 ・SuiSuiふれバ運行開始 ・応援券金額改定	
	5月	・協議会開催(補助交付決定の報告、事業計画の変更)		
	6月	・調査事業委託契約		・事業者負担金徴収
	7月		・OD調査実施(夏季)	
	8月			
	9月		・感謝ツアー実施	
	10月	・協議会開催(上半期実績報告、ダイヤ改正協議)		
	11月			
	12月		・ダイヤ改正 ・バスマップ作成 ・年末年始運行	
	1月	・協議会開催(平成20年度 事業実施状況評価)	・OD調査実施(冬季)	
	2月	・平成20年度 事業実施状況評価提出		
	3月	・協議会開催(平成20年度補助実績報告、平成21年度補助申請) ・平成21年度 補助申請書提出		
	平成21年度	4月	・平成20年度 補助金実績報告書提出 ・バス事業者と委託契約(4月1日) ・運行事業者4者と協定締結(4月1日) ・協議会開催(平成20年度決算・実績報告、平成21年度補助報告)	・平成21年度実証運行開始
5月				