

当別町地域公共交通活性化協議会スケジュール(案)

		法定協議会	運行計画	備考
	3月			
平成 26 年度	4月	・バス事業者と委託契約(4月1日) ・運行参加事業者3者と協定締結(4月1日)		
	5月			
	6月	・第1回協議会開催(監査委員の選任、H26フィーダー計画の変更) ・協議会開催(H25事業・決算報告、H27フィーダー計画の策定)		
	7月			
	8月			
	9月	・協議会開催(デマンド交通実証運行関係)		
	10月			
	11月			
	12月		・ダイヤ改正 ・年末年始運行	
	1月			
	2月			
	3月	・協議会開催(H27事業計画・予算案等)		
	平成 27 年度	4月	・バス事業者と委託契約(4月1日) ・運行参加事業者3者と協定締結(4月1日)	
5月				