

当別町地域公共交通活性化協議会スケジュール(案)

		法定協議会	運行計画	備考
平成 26 年度	4月	・バス事業者と委託契約(4月1日) ・運行参加事業者3者と協定締結(4月1日)		
	5月	・協議会(書面会議)開催(監査委員の選任、H26フィーダー計画の変更)		
	6月	・協議会開催(H25事業・決算報告、H27フィーダー計画の策定)		
	7月			
	8月			
	9月	・協議会開催(デマンドバス実証運行関係)		
	10月			
	11月	・市街地循環線デマンドバス実証運行開始	既存市街地循環線休止	
	12月	・市街地循環線デマンドバス実証運行終了	・ダイヤ改正 ・年末年始運行	
	1月	・協議会開催(H26事業評価・予算案・デマンドバス実証運行・エネバス事業内容等)	市街地循環線運行再開	
平成 27 年度	4月	・バス事業者と委託契約(4月1日) ・運行参加事業者3者と協定締結(4月1日)		
	5月			
	6月	・協議会開催(H26決算・H28フィーダー計画・デマンドバス本格運行検討)		