

当別町地域公共交通活性化協議会スケジュール(案)

		法定協議会	運行計画	備考
平成 27 年度	2月	第5回協議会(H28運行計画・H28予算等)		
	3月		夏ダイヤ改正(JRダイヤ改正対応)	
平成 28 年度	4月	・バス事業者との委託契約(4月1日) ・運行参加事業者3者と協定締結		
	5月			
	6月	第1回協議会(H29ダイヤ計画・実証運行内容確定・H27運行実績報告等)		
	7月		周知チラシ作成 周知チラシ配布	
	8月		高齢者クラブ等説明	
	9月	第2回協議会(ダイヤ改正等)		
	10月	・実証運行開始(青山線・市街地予約型線)		
	11月		アンケート調査票配布 ダイヤ改正	
	12月		アンケート調査票集計	年末年始運行
	1月	第3回協議会(実証運行状況報告・H28事業評価・H29運行計画等)		
	2月		バス通信	
	3月	・実証運行終了(青山線・市街地予約型線)		