

当デデ第 128004 号
令和 7 年 5 月 3 0 日

総務大臣 村上 誠一郎 殿

当別町長 後 藤 正 洋

事後評価報告書（中間評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日：令和 4 年 3 月 3 1 日
- (2) サービス開始日：令和 4 年 4 月 1 5 日

2. 目標達成状況（累計）

指 標	目 標 (目標年度)	(実績値/目標値)			
		令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
家庭用 Wi-Fi	132 (令和 6 年度)	92/100	118/120	126/132	—

(参考)

提供可能回線数	利用回線数			
	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
357 回線	92 回線	118 回線	126 回線	—

3. 目標達成に向けて実施した取組

■家庭用 Wi-Fi

【広報】

当別町広報誌に事前の整備情報を掲載し利用の機運を高め、整備後も定期的に利用を促進する記事を掲載した。

- 掲載月：2020年10月 「当別町全域に光回線を整備します」
2021年7月 「光ファイバケーブル整備を行っています」
2022年5月 「未整備地域で光回線が利用できるようになりました！」
2022年11月 「整備された光回線を是非ご利用下さい！」
2024年6月 「光回線をぜひご利用ください！」

【チラシ】

対象エリアにチラシを配布し、利用促進を図った。

- 配布月：2020年10月 「当別町内に光回線を整備します！」
2022年4月 「もう間もなく未整備地域に光回線が整備されます！」
2023年6月 「光回線をぜひご利用ください！」
2024年6月 「光回線をぜひご利用ください！」

4. 評価

■家庭用 Wi-Fi

令和6年度末の実績値は目標値に対して93%の達成率であった。目標年度までの目標達成は果たせなかったが、令和8年9月末までに100%の達成率を目指して、引き続き普及活動を継続する。

■提供可能回線数及び利用回線数

提供可能回線数357回線、回線利用回線数126回線となり、対象エリアは高齢者世帯が多い事から利用回線数については伸び悩んでいる。

5. 課題への対応策

■家庭用 Wi-Fi

対象エリアの町民へ再度広報誌等による広報活動などを行い、Wi-Fi未利用世帯に対してアプローチを進めるほか、対象エリアにおけるスマホ教室などの開催を通じて、直接周知することで目標値の達成を目指す。

また、当別町のDX推進と合わせ、通信サービスを利用した電子申請などの行政サービスを提供することで利用者の拡大を図る。